PROTOCOLLO N. 0023127 del 09/05/2023 // ENTRATA prot mittente 71464 del 08/05/2023
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE, ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.
documento firmato digitalmente da GIANNI NUTI, Simona Montesarchio
Hash (Sha256):2ba7d4877330821eff080b84afd54ea951b6daf11c44e84430f5611e6e31c442

ADDENDUM ALL'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "*Realizzazione della mensa scolastica del Quartiere Dora*", CUP C68H22000110006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "*Piano di estensione del tempo pieno e mense*", finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*

tra

il Ministero dell'istruzione e del merito – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

e

il Soggetto attuatore, Comune di Aosta – C.F. 00120680079, del progetto *"Realizzazione della mensa scolastica del Quartiere Dora"* rappresentato dal/dalla dott./dott.ssa Gianni Nuti in qualità di legale rappresentante dell'ente Comune di Aosta, con sede legale in Aosta, PIAZZA EMILIO CHANOUX, n. 1, Cap 11100 (di seguito " Soggetto attuatore")

Articolo 1
(*Addendum all'Accordo di concessione*)

1. Il cronoprogramma di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Accordo di concessione è modificato come da seguente tabella:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 agosto 2023 – Milestone ITA	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

2. La modifica del cronoprogramma e delle *milestone* nazionali associate all'investimento si è resa possibile a seguito della nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Unità di missione NG EU, acquisita al prot. n. 80610 del 24 ottobre 2022.

Articolo 2
(*Procedura di pagamento al Soggetto attuatore*)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 si intende sostituito dal seguente:
"3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di affidamento diretto) restano nella disponibilità dell'ente locale".

Articolo 3
(*Efficacia*)

1. Il presente *addendum* all'accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Gianni Nuti

PER L'UNITÁ DI MISSIONE DEL PNRR
IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio

PROTOCOLLO N. 0023127 del 09/05/2023 // ENTRATA prot mittente 71464 del 08/05/2023
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE, ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.
documento firmato digitalmente da GIANNI NUTI, Simona Montesarchio
Hash (Sha256):2ba7d4877330821eff080b84afd54ea951b6daf11c44e84430f5611e6e31c442