
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Determinazione
Dirigenziale

AREA-T3
Servizio: STABILI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI
Ufficio: STABILI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI

DETERMINAZIONE N. 850 del 26.11.2021

OGGETTO: OPERE  DI  VARIA  MANUTENZIONE  DEGLI  IMPIANTI  SPORTIVI 
COMUNALI  -  IMPRESA  «APPALTI  &  COSTRUZIONI  SRL»  DI 
VALPERGA  -  APPROVAZIONE  STATO  FINALE  E  CERTIFICATO  DI 
REGOLARE  ESECUZIONE  NONCHE'  LIQUIDAZIONE  CREDITO 
RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA - CUP NONPREVISTO 
CIG 8383669684

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con la Deliberazione della Giunta Comunale n.  94 del  31/7/2020 è stata approvata la 
«Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi»;

con la Determinazione del Dirigente dell’Area A3 n. 457 del 31/7/2020 sono stati approvati  
gli  elaborati  progettuali  finalizzati  all’appalto  dei  lavori  sopra  citati  tra  cui  «elaborato 
progettuale unico “Opere di varia manutenzione” - all. 1»;

con la Determinazione del Dirigente dell’Area A3 n. 881 del 18/12/2020 sono stati rettificati  
gli importi relativi agli incentivi per funzioni tecniche;

con la Determinazione del Dirigente dell’Area A3 n. 781 del 1/12/2020, a seguito di RDO 
MEPA 2631248, si è dato atto degli esiti della stessa RDO e sono state affidate alla ditta 
«Appalti  &  Costruzioni  srl»  di  Valperga  (TO)  le  «Opere  di  varia  manutenzione  degli  
impianti sportivi comunali» per un importo di euro 95.845,63 (IVA esclusa), ovvero di euro 
116.931,67 (IVA inclusa);

con la Determinazione del Dirigente dell’Area A3 n. 332 del 20/5/2021 è stata approvata la 
perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1  che ha comportato il seguente aggiornamento 
al quadro di spesa:
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costo del lavoro euro 1.722,38

importo del contratto principale euro 95.845,63

incremento a seguito della presente perizia euro 1.722,38

IVA 22% euro 21.464,96

nuovo totale IVA compresa 119.032,98

impegno n. 1951/2020 DD 781/2020 116.931,67

da impegnare euro 2.101,31

con la Deliberazione della Giunta Comunale n.  138 del  1/7/2021 è stata approvata la 
perizia di variante tecnica n. 2 senza incremento di spesa che ha variato l’elenco delle 
opere da realizzare a seguito della scelta dell’Amministrazione di rinviare a successivo 
appalto la realizzazione della platea destinata ad accogliere la pavimentazione sportiva 
per i campi di baseball a 5;

a garanzia degli impegni assunti l’operatore economico affidatario ha prestato la prescritta 
cauzione  definitiva  di  euro  9.134,57  mediante  la  polizza  fideiussoria  assicurativa  n.  
FL2100034 emessa il  11/1/2021 dalla CONFIDI FINLABOR di viale Giorgio Ribotta 11 
Roma;

visti:

il Certificato attestante l’ultimazione dei lavori in data 8 ottobre 2021 e pertanto in tempo 
utile rispetto al termine stabilito;

lo  Stato  Finale  ed  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  firmati  digitalmente  in  data 
22/10/2021,  redatti  entrambi  dal  Direttore  Lavori  (personale  tecnico  interno 
all’Amministrazione) geom. Corrado Olivotto, dai quali risulta la seguente situazione:

Sommano i lavori € 61.208,34

Ribasso d'asta del 7,978% € -4.883,20

Importo netto € 56.325,14

Oneri di sicurezza € 4.500,00

Totale netto € 60.825,14

Totale opere in economia come da lista generale € 34.882,82

Opere in economia come da lista n. 2 € 1.579,93

Importo netto del SAL n. 3 - finale € 97.287,89

e da cui risulta il seguente credito dell’Impresa:
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Importo netto del SAL n. 3 - finale € 97.287,89
Detrarre certificato n. 1 € -37.735,97
Detrarre certificato n. 2 € -57.493,45
Resta il credito dell'impresa di € 2.058,47

dato atto che:

l'importo dei lavori eseguiti ivi compresi quelli previsti nelle perizie sopra citate è contenuto 
nella somma autorizzata;

la  ditta  «Appalti  & Costruzioni  srl»  di  Valperga (TO)  non ha apposto riserve sugli  atti  
contabili sottoscritti con firma digitale;

i lavori sono stati eseguiti con l'esatta osservanza delle norme contrattuali ed in conformità 
alle disposizioni impartite all’atto pratico dalla Direzione lavori;

ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione degli atti  contabili  in discorso, alla 
conseguente liquidazione del  credito residuo spettante all’Appaltatore e allo svincolo e 
restituzione della cauzione definitiva prestata dallo stesso;

Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Dirigente ai  
sensi dell’art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R.  
54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

 D E T E R M I N A

1) di approvare lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione firmati digitalmente 
in  data  22/10/2021,  redatti  entrambi  dal  Direttore  Lavori  (personale  tecnico  interno 
all’Amministrazione) geom. Corrado OLIVOTTO, dai quali risulta la seguente situazione:

Sommano i lavori € 61.208,34

Ribasso d'asta del 7,978% € -4.883,20

Importo netto € 56.325,14

Oneri di sicurezza € 4.500,00

Totale netto € 60.825,14

Totale opere in economia come da lista generale € 34.882,82

Opere in economia come da lista n. 2 € 1.579,93

Importo netto del SAL n. 3 - finale € 97.287,89
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e da cui risulta il seguente credito dell’Impresa:

Importo netto del SAL n. 3 - finale € 97.287,89
Detrarre certificato n. 1 € -37.735,97
Detrarre certificato n. 2 € -57.493,45
Resta il credito dell'impresa di € 2.058,47

di cui:
- per euro 751,78 cap. 06.012.02.422.1004, imp. 1951/20 fin. AA
- per euro 1.759,55 cap. 06.012.02.422.1011 imp. 1341/21fin. AA vinc ICS

per un totale di euro 2.058,47 + IVA euro 452,86 quindi euro 2.511,33 che possono essere  
corrisposti  all'Impresa APPALTI E COSTRUZIONI SRL con sede in via  Volta 1 10087 
Valperga (TO) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui 
trattasi;

2) di ridurre l’impegno n. 1341/2021 della somma residua di € 341,76;

3) di dare atto che la liquidazione avverrà con successivo atto dirigenziale;

4) di svincolare e restituire la cauzione definitiva di euro 9.134,57 costituita mediante la 
polizza  fideiussoria  assicurativa  n.  FL2100034  emessa  il  11/1/2021  dalla  CONFIDI 
FINLABOR di viale Giorgio Ribotta 11 Roma a garanzia degli impegni assunti;

In originale firmato:

L’estensore del testo
Corrado Olivotto

Il Funzionario
Giorgio Nigra

Il Dirigente
Andrea Florio

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  5  del  
regolamento comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e 
s.m.i.: impegno n. 1951/2020 – 1341/2021 

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all’originale della presente determinazione è 
stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, 26 novembre 2021

Il funzionario incaricato
Daniela Abate
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