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Immettere il nome della società nella cella B2.
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ATTIVITÀ DURATA INIZIO FINE GIORNI l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

Allestimento area di cantiere 4/9/23 11/9/23 7

Operazioni di demolizioni preliminari 11/9/23 18/9/23 7

Scavi e strutture di fondazione 18/9/23 2/10/23 14

Posizionamento delle pareti perimetrali 2/10/23 16/10/23 14

Montaggio delle strutture di copertura 16/10/23 30/10/23 14

Realizzazione delle separazioni interne 30/10/23 13/11/23 14

Realizzazione impianto elettrico 13/11/23 25/12/23 42

Realizzazione impianto idro-sanitario e ventilazione 25/12/23 12/2/24 49

Finiture interne 12/2/24 25/3/24 42

Finiture esterne 25/3/24 8/4/24 14

Sistemazioni delle parti esterne 8/4/24 22/4/24 14

Ripiegamento cantiere 22/4/24 29/4/24 7

Totale giorni naturali e consecutivi 238

18 mar 2024 25 mar 2024 1 apr 2024 8 apr 2024 15 apr 20242 ott 2023 9 ott 2023 16 ott 2023 23 ott 2023

lun, 04/09/2023

4 set 2023 11 set 2023 18 set 2023 25 set 2023 4 dic 2023 11 dic 2023 18 dic 2023 25 dic 202330 ott 2023 6 nov 2023 13 nov 2023 20 nov 2023 27 nov 2023 5 feb 2024

Lavori di realizzazione di un asilo nido nel Quartiere Dora nel Comune 
di Aosta

1 gen 2024 8 gen 2024 15 gen 2024 22 gen 2024 29 gen 2024 12 feb 2024 19 feb 2024 26 feb 2024 4 mar 2024 11 mar 2024 22 apr 2024
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