
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA 
 

 

COMUNE DI AOSTA 

  
 

 

PNRR – Realizzazione di rotatoria e marciapiedi 
in via Valli Valdostane 

 

Lavori di sistemazione di via Valli Valdostane nel tratto compreso 
tra la rotonda all’altezza della portineria est dello stabilimento C.A.S. 

e l’intersezione con via Dora Baltea 
 

Cofinanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU 
nell’ambito della M5C2I2.1 - Investimento 2.1 “Rigenerazione urbana” 

 

(CUP C61B21004260001 – CIG 93171535E2) 
 

 
 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

 

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Aosta 

 

 

Studio Ing. Corrado Trasino & Associati 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
 

SISTEMA  QUALITÀ  CERTIFICATO  SECONDO  LA  NORMA  UNI  EN  ISO  9001:2000 

 

 

PROGETTISTA: 
Ing. Corrado Trasino 

 

 
 

 

 

Ing. Corrado Trasino 
Arch. Margherita Garzino 
 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

DELLE FASI LAVORATIVE 

 

DATA 0 Aprile 2023 

elaborato L REVISIONI N°. 
 

1  
2  
3  

/ 4  
NOME FILE 1356_PE_L-Cronoprogramma.pdf 

Redatto: Arch. Gianluca Bologna Visto: Ing. Corrado Trasino Approvato: Ing. Corrado Trasino 

 



1356_PE_L-Cronoprogramma.xlsx

 
S gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUDDIVISIONE IN FASI 240

FASE - 0

Allestimento cantiere  - BASE + DELIMITAZIONI + 
PROTEZIONI E CARTELLONISTICA 

FASE - 1  (nuove opere al di fuori della carreggiata stradale 
esistente)

Allestimento segnaletica di riferimento all'area di intervento 

Scavi di sbancamento e movimentazione materiale

Opere in c.a. (sottofondazioni, fondazioni ed opere in 
elevazione)

Impianti (passacavi, pozzetti e sfilamento condotte)

Marciapiedi e pista ciclabile (delimitazioni, massetti e posa 
pavimentazioni )

Rotatoria (impostazione porzione di rotatoria relativa alla fase di 
intervento)

Posa di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

FASE - 2  (realizzazione delle nuove opere all'interno della 
carreggiata stradale esistente e più precisamente nel tratto 
di via Valli Valdostane posto in parallelismo con la SS.26)

Allestimento segnaletica di riferimento all'area di intervento 

Scavi di sbancamento e movimentazione materiale

Opere in c.a. (sottofondazioni, fondazioni ed opere in 
elevazione)

Impianti (passacavi, pozzetti e sfilamento condotte)

Marciapiedi e pista ciclabile (delimitazioni, massetti e posa 
pavimentazioni )

Rotatoria (impostazione porzione di rotatoria relativa alla fase di 
intervento)

Posa di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

FASE - 3 (realizzazione delle nuove opere all'interno della 
carreggiata stradale esistente e più precisamente in 
prossimità dello spazio compreso tra il sottopasso 
esistente e la rotatoria esistente)

Allestimento segnaletica di riferimento all'area di intervento 

Scavi di sbancamento e movimentazione materiale

Opere in c.a. (sottofondazioni, fondazioni ed opere in 
elevazione)

Impianti (passacavi, pozzetti e sfilamento condotte)

Marciapiedi e pista ciclabile (delimitazioni, massetti e posa 
pavimentazioni )

Rotatoria (impostazione porzione di rotatoria relativa alla fase di 
intervento)

Posa di pavimentazione in conglomerato bituminoso  

FINITURE

Completamento pavimentazione in masselli

Completamento pavimentazione in conglomerato bituminoso

Completamento impianti

Sistemazione aree verdi

Posa arredi

FASE - 6

Verifiche e collaudi

Smantellamento cantiere

Mese 2

  

LAVORAZIONI Mese 1 Mese 9
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Mese 6

  

Mese 3 Mese 10

 

Mese 11

 

Mese 12
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