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Allestimento area di cantiere 16/10/23 23/10/23 7

Operazioni di demolizioni preliminari 23/10/23 30/10/23 7

Scavi e strutture di fondazione 30/10/23 13/11/23 14

Posizionamento delle pareti perimetrali 13/11/23 27/11/23 14

Montaggio delle strutture di copertura 27/11/23 11/12/23 14

Realizzazione delle separazioni interne 11/12/23 25/12/23 14

Installazione pannelli fotovoltaici 25/12/23 29/12/23 4

Realizzazione impianto elettrico 29/12/23 7/2/24 40

Realizzazione impianto idro-sanitario e ventilazione 7/2/24 18/3/24 40

Finiture interne 18/3/24 27/4/24 40

Finiture esterne 27/4/24 11/5/24 14

Sistemazioni delle parti esterne 11/5/24 25/5/24 14

Ripiegamento cantiere 25/5/24 1/6/24 7

Totale giorni naturali e consecutivi 229

Realizzazione di un nuovo locale refettorio quale ampliamento della 
scuola primaria del Quartiere Dora
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