By
FUTURA F:RUTAUA b boMANI

ur:»n © Europes Q i it Firine =) I Maliadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

ADDENDUM ALI’ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto
“Realizzazione nuovo asilo nido Quartiere Dora”, CUP C66F22000000000, selezionato nell’ambito
dell’avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 — Istruzione e Ricerca —
Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita —
Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’intanzia e servizi di educazione e cura per Ia prima
infanzia”, finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU
tra

il Ministero dell’istruzione e del merito — C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona
Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell’Unita di missione per il Piano nazionale di ripresa
e resilienza

il Soggetto attuatore, Comune di Aosta — C.F. 00120680079, del progetto “Realizzazione nuovo asilo
nido Quartiere Dora” rappresentato dal/dalla dott./dott.ssa Gianni Nuti in qualita di legale
rappresentante dell’ente Comune di Aosta, con sede legale in Aosta, via PIAZZA EMILIO
CHANOUX, n. 1 Cap 11100 (di seguito “Soggetto attuatore”)

Articolo 1

(Addendum all’Accordo di concessione)

1. Il cronoprogramma di cui all’articolo 4, comma 2, dell’Accordo di concessione ¢ modificato dal

seguente:

Aggiudicazione det lavori Entro il 20 giugno 2023* — Determina di aggiudicazione
Milestone UE
*30 giugno 2023 — Milestone UE per
gli enti locali che hanno aderito
all’accordo con Invitalia

Avvio dei lavori Entro il 30 novembre 2023 Verbale di consegna dei lavori

Conclusione dei lavori Entro il 31 dicembre 2025 — Verbale di ultimazione dei
Milestone ITA lavori

Collaudo dei lavori Entro i 30 giugno 2026 Certificato di collaudo

Articolo 2
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(Procedura di pagamento al Soggetto attuatore)

1. Il comma 3 dell’articolo 8 si intende sostituito dal seguente:

“3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di
affidamento diretto) restano nella disponibilita dell’ente locale, previa specifica autorizzazione da
parte dell’Unita di Missione per il PNRR del Ministero dell’istruzione e del merito”.

Articolo 3

(Meccanismi sanzionatori)

1. Il punto 6 dell’articolo 10, comma 2, lettera a), relativo alle “spese derivanti da varianti, in corso
d’opera, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 507, ¢ soppresso.
Articolo 4
(Efficacia)
1.

11 presente addendum all’accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE PER IUNITA DI MISSIONE DEL PNRR
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRETTORE GENERALE
Gianni Nuti COORDINATORE DELI’UNITA DI MISSIONE

Simona Montesarchio



