
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – 	Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

ADDENDUM ALL’ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

per  la  regolamentazione  dei  rapporti  di  attuazione,  gestione  e  controllo  relativi  al  progetto

“Realizzazione nuovo asilo nido Quartiere Dora”, CUP C66F22000000006, selezionato nell’ambito

dell’avviso  pubblico  prot.  n.  48047  del  2  dicembre  2021,  Missione  4  –  Istruzione  e  Ricerca  –

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –

Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima

infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU

tra

il  Ministero dell’istruzione e del  merito – C.F.  80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona

Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa

e resilienza

e

il Soggetto attuatore, Comune di Aosta – C.F. 00120680079, del progetto “Realizzazione nuovo asilo

nido  Quartiere  Dora”  rappresentato  dal/dalla  dott./dott.ssa  Gianni  Nuti  in  qualità  di  legale

rappresentante  dell’ente  Comune  di  Aosta,  con  sede  legale  in  Aosta,  via  PIAZZA  EMILIO

CHANOUX,  n.  1  Cap  11100  (di  seguito  “Soggetto  attuatore”)

Articolo 1

(Addendum all’Accordo di concessione)

1.    Il cronoprogramma di cui all’articolo 4, comma 2, dell’Accordo di concessione è modificato dal

seguente:

Aggiudicazione dei lavori Entro il 20 giugno 2023* –
Milestone UE

*30 giugno 2023 – Milestone UE per
gli enti locali che hanno aderito
all’accordo con Invitalia

Determina di aggiudicazione

Avvio dei lavori Entro il 30 novembre 2023 Verbale di consegna dei lavori

Conclusione dei lavori Entro il 31 dicembre 2025 –
Milestone ITA

Verbale di ultimazione dei
lavori

Collaudo dei lavori Entro il 30 giugno 2026 Certificato di collaudo

Articolo 2



(Procedura di pagamento al Soggetto attuatore)

1.    Il comma 3 dell’articolo 8 si intende sostituito dal seguente:

“3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di

affidamento diretto) restano nella disponibilità dell’ente locale, previa specifica autorizzazione da

parte dell’Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell’istruzione e del merito”.

Articolo 3

(Meccanismi sanzionatori)

1.    Il punto 6 dell’articolo 10, comma 2, lettera a), relativo alle “spese derivanti da varianti, in corso

d’opera, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, è soppresso.

Articolo 4

(Efficacia)

1.    Il presente addendum all’accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Gianni Nuti

PER L’UNITÁ DI MISSIONE DEL PNRR

IL DIRETTORE GENERALE

COORDINATORE DELL’UNITÁ DI MISSIONE

Simona Montesarchio


