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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita

ll Italiadomani

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

ADDENDUM ALI’ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

er la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto
Realizzazione nuovo asilo nido Quartiere Dora”, CUP C66F220000000006, selezionato nell’ambito
ell’avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 — Istruzione e Ricerca —
Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita —
Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima
Infanzia”, finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU

tra

il Ministero dell’istruzione e del merito — C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona
Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell’Unita di missione per il Piano nazionale di ripresa
¢ resilienza

il Soggetto attuatore, Comune di Aosta — C.F. 00120680079, del progetto “Realizzazione nuovo asilo
nido Quartiere Dora” rappresentato dal/dalla dott./dott.ssa Gianni Nuti in qualita di legale
fappresentante dell’ente Comune di Aosta, con sede legale in Aosta, via PIAZZA EMILIO
CHANOUX, n. 1 Cap 11100 (di seguito “Soggetto attuatore”)

Articolo 1

(Addendum all’Accordo di concessione)

Il cronoprogramma di cui all’articolo 4, comma 2, dell’Accordo di concessione ¢ modificato come
da seguente tabella:

Hash (Sha256):a788ce3930e56713113fcd5h2f 8732e06be313200ce98388be730f 9adf d5¢083

Aggiudicazione dei lavori

Entro il 31 maggio 2023 —
Milestone UE

Determina di aggiudicazione

Avvio dei lavori

Entro il 30 novembre 2023

Verbale di consegna dei lavori

Conclusione dei lavori

Entro il 31 dicembre 2025 —
Milestone ITA

Verbale di ultimazione dei
lavori

Collaudo dei lavori

Entro il 30 giugno 2026

Certificato di collaudo

2. La modifica del cronoprogramma e delle milestone nazionali associate all’investimento si ¢ resa
possibile a seguito della nota del Ministero dell’economia e delle finanze — Unita di missione NG
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EU, acquisita al prot. n. 80610 del 24 ottobre 2022.

Atrticolo 2
(Procedura di pagamento al Soggetto attuatore)

Il comma 3 dell’articolo 8 si intende sostituito dal seguente:
“3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di
affidamento diretto) restano nella disponibilita dell’ente locale”.

Articolo 3
(Efficacia)

Il presente addendum all’accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE PER L’UNITA DI MISSIONE DEL PNRR
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRETTORE GENERALE
Gianni Nuti COORDINATORE DELL’UNITA DI MISSIONE
Simona Montesarchio



