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per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto
{Realizzazione della mensa scolastica del Quartiere Dora”, CUP C68H220001100006, selezionato
nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 — Istruzione e Ricerca —
Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita —
]nvestimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’'Unione europea —
Next Generation EU

tra

fl Ministero dell’istruzione e del merito — C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona
Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell’Unita di missione per il Piano nazionale di ripresa
¢ resilienza

il Soggetto attuatore, Comune di Aosta — C.F. 00120680079, del progetto “Realizzazione della mensa
colastica del Quartiere Dora” rappresentato dal/dalla dott./dott.ssa Gianni Nuti in qualita di legale
fappresentante dell’ente Comune di Aosta, con sede legale in Aosta, PIAZZA EMILIO CHANOUX
n. 1, Cap 11100 (di seguito ““ Soggetto attuatore” )

Articolo 1
(Addendum all’Accordo di concessione)

Il cronoprogramma di cui all’articolo 4, comma 2, dell’Accordo di concessione ¢ modificato come
da seguente tabella:

Aggiudicazione dei lavori Entro il 31 agosto 2023 —

Milestone ITA

Determina di aggiudicazione

Avvio dei lavori

Entro il 30 novembre 2023

Verbale di consegna dei lavori

Conclusione dei lavori

Entro il 31 dicembre 2025 —
Milestone ITA

Verbale di ultimazione dei
lavori

Collaudo dei lavori

Entro il 30 giugno 2026

Certificato di collaudo

2. La modifica del cronoprogramma e delle milestone nazionali associate all’investimento si ¢ resa
possibile a seguito della nota del Ministero dell’economia e delle finanze — Unita di missione NG

EU, acquisita al prot. n. 80610 del 24 ottobre 2022.

Articolo 2

(Procedura di pagamento al Soggetto attuatore)
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1. Il comma 3 dell’articolo 8 si intende sostituito dal seguente:
“3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di
affidamento diretto) restano nella disponibilita dell’ente locale”.

Articolo 3
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(Etficacia)

11 presente addendum all’accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE PER IUNITA DI MISSIONE DEL PNRR
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRETTORE GENERALE
Gianni Nuti Simona Montesatchio




