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Progetto definitivo/esecutivo Codice Progetto - 2019
Fase -
Marzo 2023 Revisione n. data

Tecnici incaricati

Marco Savoye Michela Agnolin
[ingegnere] [ingegnere]

loc. Grand Chemin 93 - 11020 Saint-Christophe - tel. 0165 1827240 - p.iva 01073720078 - info@atelierprojet.it

Davide Touscoz
[ingegnere]

Via Gilles de Chevréres 40 - 11100 Aosta - tel. 0165 45788 - p.iva 00647700079 - davide_touscoz@libero.it

Alex Chabod
[geologo]

Localita Capoluogo 226 - 11020 Charvensod - tel. 0165 44997 - p.iva 01070450075 - alexchabod@gmail.com



Lavori di realizzazione di un asilo nido nel Quartiere Dora nel Comune
di Aosta

lun, 04/08/2023
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ATTIVITA DURATA  INIZIO GIORNI !/

Allestimento area di cantiere 4923 11/9/23 7
Operazioni di demolizioni preliminari 11/9/23  18/9/23 7
Scavi e strutture di fondazione 18/9/23  2/10/23 1
Posizionamento delle pareti perimetrali 2/10/23  16/10/23 14
Montaggio delle strutture di copertura 16/10/23  30/10/23 14
Realizzazione delle separazioni interne 30/10/23 13/11/23 14
Realizzazione impianto elettrico 13/11/23 25/12/23 a2
id 25/12/23  12/2/24 49
Finiture interne 12/2/28 25/3/24 a2
Finiture esterne 25/3/24  8/a/24 14 IIIIIIIIIIIIII
- A
7 1
Totale giorni naturali e consecutivi 238
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