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Realizzazione di un nuovo locale refettorio quale ampliamento della
scuola primaria del Quartiers Dora

lun, 16/10/2023
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ATTIVITA DURATA  INIZIO FINE GIORNI | n

Allestimento area di cantiere 16/10/23  23/10/23 7

Operazioni di demolizioni preliminari 23/10/23  30/10/23 7
Scavi e strutture di fondazione 30/10/23 13/11/23 14

Posizionamento delle pareti perimetrali 13/11/23 27/11/23 1
Montaggio delle strutture di copertura 27/11/23  11/12/23 1

Realizzazione delle separazioni interne 11/12/23  25/12/23 1
Installazione pannelli fotovoltaici 25/12/23 29/12/23 4
Realizzazione impianto elettrico 29/12/23  7/2/24 40

pianto id: 7/2/24  18/3/24 40

Finiture interne 18/3/24  27/4/24 40
Finiture esterne 27/4/24  11/5/24 14 IIIIIIIIIIIII

Sistemazioni delle parti esterne 11/5/24  25/5/24 1 IIIIIIIIIIIIII

| i

Totale giorni naturali e consecutivi 229
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